

Título do Projeto: Associação Brasileira de Apoio à Integração de Migrantes -MAWON
Responsável pelo Relatório: Robert Montinard
Período de execução: 04/05/2020 a 01/07/2020
Valor total do projeto: 59775,00



<http://www.mawon.org/sobre-nos/>



21 972258670



contato@mawon.org



Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro

- Avaliação do planejamento. Atividades e processos em andamento ligados diretamente ao projeto

Mês/Ano	Atividade	Execução	Avaliação do processo
Maio/2020	Aulas de Português: Ciclo 3 (mês 8-10) Workshop de Empreendedorismo: Ciclo 2 (mês 6-9)	Executada(s) totalmente	Nas aulas de português, foi respeitado o plano de resposta à quarentena do coronavírus, adotado desde abril, com o envio de vídeo-aulas semanais através do WhatsApp. No programa de empreendedorismo, foi realizado o último workshop sobre o tema de venda online, ministrado pela WIX.
Junho/2020	Aulas de Português: Ciclo 3 (mês 8-10) Avaliação e Reporte	Executada(s) totalmente	Devido à pandemia, não foi possível aplicar exames para avaliar o aprimoramento do idioma nas aulas de português. Tal indicador foi medido pela avaliação dos educadores. No empreendedorismo, houve encontros virtuais para avaliação e o encerramento será feito com a entrega de seedmoney em um concurso.

- Atividades extras

	Mês/Ano	Atividade	Execução	Avaliação
EXTRA 1	5/2020	Entrega de doações	Executada(s) totalmente	Doação de 1.750 cestas básicas + kits de higiene + 30 caixas de ovos para famílias de refugiados e migrantes, junto à campanha Riocontracorona.org (que beneficiou participantes e não-participantes do programa).
EXTRA 2	6/2020	Entrega de doações	Executada(s) totalmente	Doação de 1.750 cestas básicas + kits de higiene + 30 caixas de ovos para famílias de refugiados e migrantes, junto à campanha Riocontracorona.org (que beneficiou participantes e não-participantes do programa).

- Quais são as cinco principais atividades previstas para o próximo período de execução do projeto, que utilizaram recursos do projeto

A única atividade pendente no projeto com utilização de recursos é a entrega do seedmoney (capital semente) para os participantes do programa de empreendedorismo, que será realizado de forma online. O capital semente é uma ajuda de custo necessária para o início dos pequenos negócios, para que consigam se sustentar até atingir um estado onde consigam se manter financeiramente sozinhos.

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

- Quantidade de participantes: 93
- Perfil: 69 refugiados e migrantes recém-chegados no Brasil e 24 que possuem negócios
- Quantidade inicial de inscritos: 0
- Houve alguma modificação no meio de inscrição/seleção do público? Não

- Indicadores e metas

Objetivo	Indicador	Tipo Acompanhamento	Meta do planejamento	Meta efetiva do período	% do indicador total
Aprimoramento do Português	Número de pessoas que participaram das aulas de português	Média	69,0	69	100,00
Aprimoramento do Português	Evolução do nível de português das pessoas inscritas	Média	75,0	55	73,33
Desenvolvimentos dos Negócios	Número de pessoas que participaram do Workshop de Empreendedorismo	Média	20,0	20	110,00
Desenvolvimentos dos Negócios	Avaliação das vendas dos negócios inscritos no Workshop	Média	50,0	0	0,00
Desenvolvimentos dos Negócios	Qualidade dos pitches realizados no fim dos Ciclos do Workshop	Média	75,0	75	100,00

- Atividades desenvolvidas pela organização não contempladas por este apoio

- Atendimento sociojurídico a migrantes em vulnerabilidade durante todo o período de pandemia.
- Campanha "Mawon Contra Corona" com divulgação da atriz Thaila Ayala e arrecadação de R\$ 8.635,00 (até 30/06) para famílias de refugiados em vulnerabilidade.
- Conversas online do Robert, cofundador da Mawon e coordenador de articulação do projeto, para ampliação do debate sobre a situação de refugiados e migrantes no Rio de Janeiro na sociedade civil, com alguns parceiros: - Banco da Providência (11/05) - Instituto Phi (19/05) - Sesc (19/06) - Atriz Thaila Ayala (20/06)

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

- Quantas pessoas da equipe se dedicam à execução deste projeto? 5
- Como a equipe tem se organizado? Idealmente dentro do previsto

3. Cite até 3 pontos fortes ou fracos que justificam sua resposta:

1. Realização de articulação em rede com a ONG Invenção Z, que disponibiliza voluntários de comunicação, para criação de artes, edição de vídeos e gerenciamento das redes sociais. Com esta parceria, foi possível uma melhora substancial na comunicação da Mawon e do projeto.
2. Conquista de forte solidariedade da rede de parceiros e dos doadores, com aumento substancial das doações para as famílias de refugiados e migrantes em vulnerabilidade.
3. Mesmo com as grandes dificuldades impostas pela crise do coronavírus, foram recebidos muitos feedbacks positivos dos participantes das aulas de português e do programa de empreendedorismo.

- Análise da execução do projeto durante o período deste relatório

1. Os objetivos do projeto estão sendo cumpridos?

Sim, de forma parcial

2. Descreva as razões identificadas:

Diante do cenário de pandemia, alterações tiveram que ser feitas nas estratégias de avaliação do impacto. Nas aulas de português, o aprimoramento da língua foi avaliado junto aos educadores do projeto. No programa de empreendedorismo, foram realizadas entrevistas online com os participantes sobre seus negócios.

3. Cite até três ganhos/conquistas do período do relatório

1. Vitória em apoiar com cestas básicas e kits de higiene mais de 15 famílias de refugiados e migrantes através de doadores e parcerias bem-sucedidas, como a do Instituto Phi, que indicou a Mawon na campanha RioContraCorona.org.
2. Excelentes feedbacks dos empreendedores sobre o conteúdo e mentorias oferecidas durante o programa, que passaram a implementar mudanças em seus negócios para responder à crise e sentem-se mais confiantes.

4. Cite até três dificuldades/problemas encontrados no período do relatório

1. Devido à pandemia do coronavírus, as cerimônias de encerramento do projeto foram fortemente impactadas. Nas aulas de português, as cerimônias foram canceladas, pela dificuldade tecnológica dos participantes. No programa de empreendedorismo, a cerimônia foi simplificada para ser encaixada no formato online.
2. Nas aulas de português, foram pensadas alternativas para a avaliação do aprimoramento da língua, frente ao momento de quarentena, como formulário online e áudio via WhatsApp. Entretanto, não foram obtidas respostas suficientes. Segundo parecer do coordenador de articulação junto aos educadores do programa, os motivos foram dificuldade tecnológica e agravamento da vulnerabilidade dos participantes. Por fim, o indicador foi medido por uma avaliação dos próprios educadores em relação a cada aluno.
3. Os educadores e o coordenador de articulação sentiram dificuldade de motivar o engajamento dos participantes no formato online. As aulas são antes de tudo um ambiente de integração, socialização e acolhimento desses migrantes e refugiados, como também um espaço de oportunidades de emprego e troca de informações acerca de questões burocráticas no Brasil. Logo, o programa sentiu uma perda enorme sem o espaço de convívio e troca entre as pessoas.

- Se você fosse resumir este período do projeto apoiado em duas palavras, quais seriam?

1. Solidariedade/Mobilização
2. Adaptação

- História inspiradora

Marianela e Eduardo saíram da Venezuela há 2 anos, refugiados pela crise socioeconômica que assola o país. No Brasil, estabeleceram-se em Saquarema e passaram a vender uma série de serviços como aulas de espanhol, faxinas domésticas e entregas de comida venezuelana. Empreender foi, desde o princípio, a única forma que o casal encontrou de gerar renda no Brasil, embora Eduardo tenha doutorado e Marianela dois mestrados.

Em agosto de 2019, quando iniciaram o programa, o casal ainda não havia conseguido estruturar bem o negócio e tinha poucas vendas. Mas Marianela sonhava alto e mostrava-se engajada em aprimorar-se como empreendedora. A venezuelana tinha presença atuante nas mentorias e nas aulas (mesmo quando assistia online por não poder ir presencialmente) e formava laços com outros participantes, visando criar uma rede.

Durante o programa, seu engajamento começou a colher frutos. O negócio formalizou-se através do MEI, ganhou página no Facebook, desenvolveu suas finanças, e estabeleceu sua marca: K'cachapas. Em outubro, K'cachapas deu um novo importante passo: abriu sua loja física para vender sanduíches. Segundo Marianela, esta vitória só foi possível graças aos conhecimentos que adquiriu nas aulas e à colega que fez no programa, Karina, que era profissional de Marketing na Venezuela.


O negócio de Marianela cresceu tanto que no carnaval ela contratou uma haitiana da rede da Mawon para lhe ajudar na produção, e tem, desde então, tido vendas crescentes. Na avaliação final do programa, Marianela lembrou à equipe da Mawon todas as suas vitórias e mostrou enorme gratidão ao programa que mudou a sua vida no Brasil. Em anexo, foto que Marianela enviou com seu marido Eduardo em sua nova loja.




- Registro fotográfico/material divulgação



Encontro online com empreendedores



Encontro online com empreendedores



Feedback das video-aulas de português



Feedback dos Vídeo-Aulas de Português

- Relatório financeiro

Tipo de Investimento	Item	Valor Previsto	Valor Efetivo
Materiais e Equipamentos.....	Apostilas (Empreendedorismo)	500,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Apostilas (português)	2250,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Cerimônias de Formatura (x5 turmas)	1500,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Certificados de Conclusão (Empreendedorismo)	225,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Certificados de Conclusão (português)	50,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Material de Papelaria (x5 turmas)	500,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Notebook	2500,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Panfletos	250,00	0,00
Materiais e Equipamentos.....	Seed-Money Prêmio (Concurso)	4500,00	4500,00
Outros.....	SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc)	1000,00	200,00
Recursos Humanos.....	Assistente Administrativo (%)	8000,00	1200,00
Recursos Humanos.....	Consultor de Elaboração de Projeto (fee)	1500,00	0,00
Recursos Humanos.....	Contador (% HH para projeto)	3000,00	0,00
Recursos Humanos.....	Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	10000,00	400,00
Recursos Humanos.....	Coordenador Geral (%)	12000,00	1600,00
Recursos Humanos.....	Educador (português)	9000,00	998,20
Transporte e alimentação.....	Transporte Equipe (e voluntários)	3000,00	0,00

Saldo Anterior	R\$ 6.058,74
Repasse no período	R\$ 12.350,00
Gasto real	R\$ 18.408,74
Saldo em conta	R\$ 0,00

- Relatório de remanejamento

Tipo de Investimento	Item	Valor Previsto	Novo Tipo	Novo Item	Valor Remanejado
----------------------	------	----------------	-----------	-----------	------------------

Materiais e Equipamentos	Apostilas (Empreendedorismo)	500,00	Recursos Humanos	Coordenador Geral (%)	500,00
Materiais e Equipamentos	Apostilas (português)	2250,00	Materiais e Equipamentos	Seed-Money Prêmio (Concurso)	830,00
Materiais e Equipamentos	Cerimônias de Formatura (x5 turmas)	1500,00	Materiais e Equipamentos	Seed-Money Prêmio (Concurso)	1500,00
Materiais e Equipamentos	Certificados de Conclusão (Empreendedorismo)	225,00	Recursos Humanos	Coordenador Geral (%)	225,00
Materiais e Equipamentos	Certificados de Conclusão (português)	50,00	Recursos Humanos	Coordenador Geral (%)	50,00
Materiais e Equipamentos	Material de Papelaria (x5 turmas)	500,00	Recursos Humanos	Coordenador Geral (%)	229,70
Materiais e Equipamentos	Notebook	2500,00	Recursos Humanos	Educador (Português)	880,09
Materiais e Equipamentos	Panfletos	250,00	Materiais e Equipamentos	Seed-Money Prêmio (Concurso)	250,00
Materiais e Equipamentos	Seed-Money Prêmio (Concurso)	4500,00			0,00
Outros	SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc)	1000,00	Recursos Humanos	Educador (Português)	157,00
Recursos Humanos	Assistente Administrativo (%)	8000,00	Recursos Humanos	Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	2000,00
Recursos Humanos	Consultor de Elaboração de Projeto (fee)	1500,00			0,00
Recursos Humanos	Contador (% HH para projeto)	3000,00	Materiais e Equipamentos	Seed-Money Prêmio (Concurso)	1500,00
Recursos Humanos	Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	10000,00			0,00
Recursos Humanos	Coordenador Geral (%)	12000,00			0,00
Recursos Humanos	Educador (português)	9000,00			0,00
Transporte e alimentação	Transporte Equipe (e voluntários)	3000,00	Recursos Humanos	Consultor de Elaboração de Projeto (fee)	1388,75

- Relação de recibos e notas fiscais no período

Item Planejamento	Item da Nota	Valor	Número	Data
Assistente Administrativo (%)	Assistente Administrativo (%)	600,00	022	25/06/2020
Educador (português)	Assistente Administrativo (%)	600,00	021	25/05/2020
Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	1200,00	070	25/06/2020
Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	Coordenador de Articulação & Mobilização (%)	1200,00	068	25/05/2020
Coordenador Geral (%)	Coordenador Geral (%)	1300,00	071	25/06/2020
Coordenador Geral (%)	Coordenador Geral (%)	1300,00	067	25/05/2020
Educador (português)	Educador (Português) - Leda junho	333,30	Recibo	20/06/2020
Educador (português)	Educador (Português) - Leda maio	333,30	Recibo	25/05/2020
Educador (português)	Educador (Português) - Matheus junho	333,30	Recibo	25/06/2020
Educador (português)	Educador (Português) - Matheus maio	333,30	Recibo	20/05/2020
Educador (português)	Educador (Português) - Rita junho	333,33	047	24/06/2020
Educador (português)	Educador (Português) - Rita maio	316,66	043	25/05/2020
SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc)	Impulsionamento Facebook	200,00	boleto	17/06/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Alexis	1165,77	Várias	20/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Carlos	942,61	Vários	20/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Giancarlo	1810,00	031	28/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Hamza	299,93	5.113	21/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Juan	279,49	012.827	14/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Karina	737,03	Vários	20/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Louise	300,00	028	22/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Mariama	150,00	014	17/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Marianela	2857,43	Vários	20/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Miguel	425,47	055.682	14/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Ninibe	370,50	79777	16/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Ousmane	415,00	029	22/07/2020
Seed-Money Prêmio (Concurso)	Seed-Money - Yennifer	291,25	Recibos	20/07/2020

- Observações

[Instituto Phi] - O saldo negativo em algumas linhas de RH aconteceu, pois houve um novo acordo orçamentário no início do projeto, aprovado para o doador. Assim, o valor foi retirado das linhas em que há saldo positivo e usado nas em que há saldo negativo. Caso queiram o detalhamento destas alterações, podemos enviar.

Este material foi criado automaticamente através do Sistema de Gerenciamento do Instituto Phi. O conteúdo desse relatório é de propriedade intelectual do Instituto Phi, confidencial e exclusivo. Não é permitida a reprodução, divulgação ou cópia desse relatório para nenhum fim sem a prévia autorização por escrito do Instituto Phi. Duvidas? Entre em contato contato@institutophi.org.br